


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЖЕМЧУЖИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД»  
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**



РАССМОТРЕНО

На заседании педагогического совета  
МБОУ «Жемчужинская СОШДС»  
15.06.2020г., протокол №6

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «Жемчужинская СОШДС»  
Н.Н. Земницкая  
15.06.2020г.

**План мероприятий  
По реализации модели функционирования  
МБОУ «Жемчужинская СОШДС» с использованием электронного журнала**

№ п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные
<b>Работа с кадрами</b>				
1	Проведение анализа наличия минимального набора необходимых функций в части учета выполнения учебной программы	Начало использования ЭЖ	Август 2020	Земницкая Н.Н., Дьолог Л.Н., Бочкарева Н.Ю.
2	Обеспечения инструментария для отражения учета выполнения учебной программы в электронной форме в выбранной системе ЭЖ	Начало использования ЭЖ	Август-начало сентября 2020г	Дьолог Л.Н., Бочкарева Н.Ю., Сулейманова Ш.Д.
3	Оказание помощи при работе с ЭЖ	реализация	Август 2020-июнь 2021	Дьолог Л.Н., Бочкарева Н.Ю., Сулейманова Ш.Д.
<b>Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ и ЭД</b>				
1	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных нормативных актов) учреждения, относящихся к использованию ЭЖ.	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения, начало использования ЭЖ	Июнь-август 2020	Рабочая группа
2	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов.  ПРОВЕДЕНИЕ:	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения, начало использования ЭЖ		
2.1	Педагогического совета		Август 2020	Земницкая Н.Н.
2.2	Родительских собраний		Август 2020	Классные

3	Утверждение положений(внесение изменений/дополнений) и (или) регламентов деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ	Согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения, начало использования ЭЖ	август-сентябрь 2020	Земницкая Н.Н.
4	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	Сентябрь 2020	Классные руководители
5	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	Август 2020	Члены рабочей группы, классные руководители
6	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора школы об утверждении и введении в действие принятых локальных актов	начало использования ЭЖ	Август – сентябрь 2020	Дьолог Л.Н., Сулейманова Ш.Д.
7	Размещение на официальном сайте учреждения в подразделе «Электронный журнал» информацию о локальных нормативных правовых актах учреждения, обеспечивающих переход к использованию ЭЖ	начало использования ЭЖ	Август – сентябрь 2020	Бочкарева Н.Ю.
8	Проведение оценки соответствия созданных в Учреждении условий критериям применимости ЭЖ	начало использования ЭЖ	Август – сентябрь 2020	Рабочая группа
9	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы	начало использования ЭЖ	Ежедневно	Учителя-предметники, классные руководители
10	Контроль за организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Весь период работы	Дьолог Л.Н., Сулейманова Ш.Д.
11	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Ежеквартально	Дьолог Л.Н., Сулейманова Ш.Д.
<b>Информационное обеспечение ЭЖ</b>				
1	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом	подготовительны й	Июнь -Август 2020	Бочкарева Н.Ю., Дьолог Л.Н., Сулейманова Ш.Д.
2	Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭЖ	начало использования ЭЖ	Еженедельно	Дьолог Л.Н., Сулейманова Ш.Д.